



<b>RESUMO DE ESTIMATIVA DE CUSTOS - COM ACRÉSCIMO PERCENTUAL DEVIDO AO RISCO, CÁLCULADO COM 80% DE CONFIABILIDADE</b>			
<b>CÓDIGO</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>%</b>	<b>PREÇO - R\$</b>
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,44%	R\$ 343.273,29
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9,02%	R\$ 6.964.669,95
3	CANTEIRO DE OBRAS	3,57%	R\$ 2.758.800,87
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	0,49%	R\$ 379.322,41
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,45%	R\$ 345.255,37
6	TERRAPLENAGEM	9,26%	R\$ 7.150.324,34
7	DRENAGEM	3,80%	R\$ 2.931.618,16
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,80%	R\$ 620.658,42
9	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1,94%	R\$ 1.499.811,95
10	PAVIMENTAÇÃO	32,75%	R\$ 25.292.123,65
11	SINALIZAÇÃO	2,48%	R\$ 1.914.871,60
12	CONTENÇÕES	9,65%	R\$ 7.452.857,18
13	PROJETOS DE ENGENHARIA	3,11%	R\$ 2.401.435,86
14	MATERIAIS ASFALTICOS	22,24%	R\$ 17.173.614,24
	<b>VALOR TOTAL DAS OBRAS</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 77.228.637,29</b>
15	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA		R\$ 222.642,24
16	PREVISÃO DE ISS		R\$ 3.085.572,93
	<b>VALOR TOTAL DAS OBRAS com ISS e CONSERVAÇÃO (DAER)</b>		<b>R\$ 80.536.852,46</b>
RODOVIA: ERS-149 EXTENSÃO(km): 32,98 km TRECHO: ENTR. RSC-287(B) (P/ SANTA MARIA) – NOVA PALMA		<b>QUADRO RESUMO</b>	
		<b>MÊS-BASE: Abril / 2024 - SEM DESONERAÇÃO</b>	