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01- APRESENTAÇÃO 
 
 

    Este relatório semestral, se refere ao segundo semestre 
de 1999, e tem por finalidade divulgar os resultados relativos ao Programa 
Estadual de Concessões de Rodovias, no estado do Rio Grande do Sul e 
esta estruturada em  duas partes, abaixo detalhadas : 

 
PARTE 1 : Concessões atuais Administradas por 

concessionárias de rodovias, onde informa,  a evolução no semestre II do 
volume de tráfego e arrecadação por trecho e praça de pedágio,  as despesas 
com a manutenção das rodovias e os investimentos realizados conforme 
previsão contratual. Os dados foram obtidos nos relatórios mensais 
fornecidos pelas Concessionárias ao DAER, compilados e formatados nos 
quadros das paginas seguintes. 

 
PARTE 2 :  Pedágios Comunitários Administrados Diretamente 

pelo DAER, , onde informa um histórico da evolução da receita e do 
volume de trafego nessas Praças, sendo que os investimentos em Operação, 
Manutenção e Construção realizados foram decididos pelo CONSELHO 
REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO, composto por pessoas 
designadas pela comunidade e pelo Governo do Estado.    
 
              Esse relatório e outras informações sobre Administração e 
Concessões de Rodovias no Rio Grande do Sul, podem ser obtidas no Site 
do DAER na Internet, através do endereço ; www.daer.rs.gov.br           
 
 

 
 
                                       DIRETORIA DE OPERAÇÃO E CONCESSÕES 
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02- PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA: 
 

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA : 
 

Durante o período  de Concessão os quesitos abaixo serão avaliados, visando 
acompanhar o desempenho da Concessionária: 
 
REGULARIDADE : É a prestação de serviços nas condições estabelecidas no PROJETO DE 

ENGENHARIA ECONOMICA-PEE; 
 
CONTINUIDADE : É a manutenção em caráter  permanente da oferta dos serviços previstos 

no PEE; 
 
EFICIÊNCIA: É a execução dos serviços de acordo com as normas técnicas aplicáveis e em 

padrões satisfatórios, que busquem em caráter  permanente a EXCELÊNCIA, 
e que assegurem, qualitativa e quantitativamente o cumprimento dos 
objetivos e das metas da Concessão; 

 
CONFORTO: É a manutenção nas pistas de rolamento, de sinalização, de informações, de 

comunicações e de cobrança de Pedágio em níveis que assegurem a 
comodidade dos usuários conforme definido no PEE; 

 
SEGURANÇA : É a operação nos níveis exigidos no PEE, dos sistemas referidos nos itens 

acima, de modo a que sejam mantidos níveis satisfatórios, nos riscos de 
Acidentes de Trânsito, incluindo também serviços Médicos e Mecânicos; 

 
FLUIDEZ DE TRÁFEGO:  São boas  condições de fluidez do Trânsito, alcançados pelo 

correto e eficiente Gerenciamento dos Sistemas referidos nos 
itens acima, proporcionando que os Usuários alcancem seus 
destinos de acordo com suas programações de tempo, sem 
interferências decorrentes de Gerenciamento incorreto ou 
ineficiência, inclusive nas Praças de Pedágio e nos Postos de 
Pesagem; 

ATUALIDADE:  È a modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações e a sua 
conservação e manutenção, bem como a melhoria e a expansão do serviço, 
na medida necessária; 

 
GENERALIDADE:  È a Universalidade da prestação dos serviços conforme previsto no 

PEE; 
CORTEZIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:  È o tratamento adequado aos Usuários; 
 
MODICIDADE DA TARIFA:   È a justa correlação entre os encargos da Concessionária e a 

retribuição dos Usuários, expressa no valor das tarifas de 
Pedágio. 
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03 - DEFINIÇÕES E CONCEITOS ADOTADOS PELO DAER: 
 
 CONCESSÃO RODOVIÁRIA : È o processo de transferencia à iniciativa privada da Exploração  

da Rodovia, cabendo a empresa vencedora da licitação, por prazo determinado, executar todos 
os trabalhos necessários a garantir as boas condições da estrada além de prestar serviços aos 
usuários , tudo contra cobrança de pedágios, revertendo, no final do período, a rodovia ao 
poder concedente em perfeito estado de condição física e operacional.   

  
 POLO RODOVIÁRIO :   È um modelo de Concessão de rodovias no Rio Grande do Sul, 

constituído de um nó Rodoviário com no mínimo três trechos, englobando pelo menos três 
praças Unidirecionais, no sentido Polo/Malha, possuindo na média dos trechos um VDM 
médio igual ou superior a 3.200 veículos  

  
PODER CONCEDENTE: Entidade Pública competente para a execução do Programa Estadual de 

Concessões de Rodovias. 
 
CONCESSIONÁRIA : Empresa privada, adjudicada à execução do contrato de exploração de 

Rodovia, colocada em licitação pública pelo Poder Concedente. 
 
PROJETO BASICO DE EXPLORAÇÃO – PBE : Projeto de engenharia que reúne as decisões 

técnicas necessárias e suficientes à contratação de um serviço. 
 
UTENTE :   È o condutor do veiculo, ao passar nas cabinas das praças de pedágio. 
 
 
PASSAGEM MULTIPLA : È a passagem de veiculo por cabide de arrecadação de uma praça de 

pedágio, que sucede após a primeira passagem, no mesmo dia  na mesma praça no mesmo 
sentido; 

 
MONITORAÇÃO :  Conjunto de procedimentos sistemáticos de avaliação de desempenho das 

estruturas físicas e operacionais no PBE; 
 
CALL BOX  :  Aparelho eletrônico que permite intercomunicação de voz entre usuários e 

funcionários das Concessionárias, para facilitar auxilio em cada emergência. O mesmo que 
caixa de chamada. 

 
ISENTOS POR CONTRATO :  São os veículos que estão isentos pela Lei, que autorizou o 

funcionamento do Pólo Rodoviário( passagem múltipla/ambulacia/bombeiros/forças 
armadas/motos/policias civil, militar e rodoviária); 

 
ISENTOS PELA CONCESSIONÁRIA :  São os veículos que são isentados do pagamento do 

pedágio, por iniciativa da Concessionária(veículos oficiais da União, Estados e Municípios, e 
outros por conta da Concessionária); 

 
PROPOSTA COMERCIAL : È a proposta de exploração do Polo Rodoviário apresentado pela 
empresa vencedora da licitação, onde são apresentados os condicionantes econômicos de 
estabelecimento do equilíbrio para exploração do Polo.  
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3.1 – Categorias de veículos adotadas pelo DAER.  
 
 
           

 
CATEGORIA 

 
DESCRIÇÃO 

1 Veículos de Passeio e Utilitários c/  2 eixos 

2 Veículos Comerciais c/ 2 eixos 

3 Veículos Comerciais c/ 3 eixos 

4 Veículos Comerciais c/ 4 eixos 
5 Veículos Comerciais c/ 5 eixos 
6 Veículos Comerciais c/ 6 eixos 
7 Veículos de Passeio e Utilitários c/ 2 eixos, Reboque 1 eixo 
8 Veículos de Passeio e Utilitários c/ 2 eixos, Reboque 2 eixo 

 
        3.2. – Valores das Tarifas nas praças de Pedágios em 31/12/1999 :  
 
     
 
Categori
a 

Praças Administradas pelo 
DAER      

 

Praças de Pólos Rodoviários Concedidos 
pelo DAER 

 Passo 
Fundo 
     (1) 

Campo 
Bom 
    (1) 

Portão 
 
    (1) 

Gramado 
 
     (1) 

Convias  (1) 
Sulvias (1) (2) 
Metropolitano 

Carazinho   
 
       (1) 

Santa 
Cruz 
    (1) 

Vacaria 
 
   (1) 

1 2,00 1,20 2,40 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
2 2,50 1,50 3,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
3 3,50 2,00 4,00 4,00 7,50 7,50 7,50 7,50 
4 4,50 2,75 5,50 4,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
5 5,50 3,25 6,50 4,00 12,50 12,50 12,50 12,50 
6 6,50 3,75 7,50 4,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
7 3,00 1,80 3,60 4,00 4,50 4,50 4,50 4,50 
8 4,00 2,40 2,40 4,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

  
(1) – Unidirecional 

     (2)              - Bidirecional 
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04 - CONCESSÕES NO RIO GRANDE DO SUL 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodovias Pólos Rodoviários Km Total 
Federais Estaduais 

PR1 – Pelotas 551,50 Km 551,50 0 
PR2 – Metropolitano 805,00 Km 598,00 207,00 
PR3 – Caxias do Sul 173,75 Km 92,84 80,91 
PR4 – Vacaria 132,66 Km 132,66 0 
PR5 – Gramado 131,97 Km 0 131,97 
PR6 – Carazinho 250,40 Km 211,38 39,02 
PR7 – Santa Maria 256,20 Km 201,75 54,45 
PR8 – Santa Cruz do Sul 196,83 Km 47,66 149,17 
PR9 – Pelotas 318,80 Km 131,10 101,00 

Total 2.817,11 1,966,89 850,22 
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4.1.- ECOSUL – PR1 - PÓLO RODOVIÁRIO DE PELOTAS 
            4.1.1. - Concessionária – Empresa Concessionária de Rodovias  do Sul 
                              RODOVIAS E TRECHOS                              Federal     Estadual 
            01 - BR-116 -  Pelotas - Camaquã       ..............................................   124,00         -- 
              02 -  BR/116 - Pelotas - Jaguarão......................................................     70,50          -- 
              03 -  BR/293 - Pelotas - Bagé...........................................................    161,00          -- 
              04 -  BR/392 - Pelotas - Rio Grande .................................................     68,00          -- 
              05 -  BR/392 - Pelotas - Santana da Boa vista...................................   128,00          -- 
                                                                Total     ................................  551,50          0 
                                                                             Total Geral  ..........................551,50          0  

                   
OBSERVAÇÃO: 

A Concessionária do Pólo Rodoviário de Pelotas, a Empresa ECOSUL S/A, está 
com as obras paralisadas, necessitando concluir os investimentos iniciais previstos no contrato, para ser 
autorizado o funcionamento de suas Praças de Pedágio. 

 
MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO PÓLO DE PELOTAS - PR1 
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4.2.- METROVIAS – PR2  PÓLO RODOVIÁRIO METROPOLITAN O   
 
       4.2.1.    Concessionária – METROVIAS S/A – Concessionária de Rodovias. 
                                          TRECHOS E RODOVIAS                     Federal              Estadual                          
01- BR/153 –Entr. BR/290 – Bagé.....................................................................137,00 Km (*)          --        
02- BR/290 – Entr. BR/392  - São Gabriel...........................................................84,00 Km (*)         -- 
03- BR/392 – Santana da Boa Vista – Entr. BR/290 ...........................................74,00 Km               -- 
04- BR/116 – Guaíba – Camaquã ........................................................................98,00 Km               -- 
05- BR/290 – Eldorado do Sul – Pantano Grande..............................................112,30 Km               -- 
06- BR/290 – Pântano grande – Rntr. BR/392.....................................................82,70 Km               --     
07- RS/030 – Gravataí – Osório............................................................................           --              74,00 Km 
08- RS/040 – Viamão – Pinhal..............................................................................           --              83,00 Km 
09- RS/786 – Entr. RS/040 – Cidreira...................................................................           --              15,00 Km 
10- RS/474 – Entr. RS/239 – Entr. RS/030...........................................................            --              35,00 Km 

                                                      Total...................    598,00 km         207,00 km  
                                                                                   Total Geral............805,00 km     
Prazos de Concessão....................................................................................15 Anos 

 Início Operação 1º Pedágio (Guaíba)..........................................................07/07/98 
 Início Contagem Prazo Concessão..............................................................07/07/98 
 N.º de Praças de Pedágio em Operação.................................................................04 
 N.º de Praças de Pedágio previstas........................................................................05 
  
(*) Conservação até o 3º, após devolvido ao DAER. 
 
                                              MAPA DE LOCALIZAÇÂO DO PÓLO METROPOLITANO- PR2 
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4.2.2. - TRÁFEGO NO POLO METROPOLITANO  
 

O tráfego no semestre nas Praças do Pólo Metropolitano foi de.2.188.565 de 
veículos, equivalente à  14,56% abaixo do previsto na proposta comercial, e 11,06% abaixo 
do PBE. 

 
Total de Veículos no Semestre 

Praça Guaiba Eldorado do Sul Pântano Grande Viamão Total 
P B E Semestre 749.430 771.750 290.220 649.530 2.460.930 

Proposta 
Comercial 

Semestre 
765.006 777.756 373.122 645.732 2.561.616 

    JUL 106.199 119.011 46.803 68.414 340.427 
   AGO 105.134 119.117 42.764 66.550 333.565 
   SET 103.263 113.949 43.267 80.703 341.182 
   OUT 106.444 118.578 45.402 90.351 360.775 
   NOV 110.444 120.696 43.492 95.612 259.800 

Realizado  
por mês 

   DEZ 118.956 133.517 53.453 136.842 442.768 
Total do 

 Semestre 
650.044 724.868 275.181 538.472 2.188.565 

Veículos Isentados  por 
Contrato 36.134 40.464 7.211 35.800 119.609 

Veículos Isentados 
pela concessionária 75.696 13.705 6.954 105.775 202.130 
 
  

 
 
                           4.2.3.-  TOTAL DE VEÍCULOS NO SEMESTRE 
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   4.2.4. ARRECADAÇÃO NO POLO METROPOLITANO 
 

No período em questão, a receita total realizada apresentou um decréscimo de 
16,43%  abaixo da receita prevista na proposta comercial, e 16,72% abaixo do PBE. 

 
Receita das praças de Pedágio no período 

Praça Guaiba Eldorado do Sul Pântano Grande Viamão Total 
P B E  Semestre 

3.590.468 3.753.456 1.804.536 2.243.580 11.013.510 

Proposta 
Comercial 

Semestre 
3.452.748 3.622.308 1.733.520 2.167.320 10.975.896 

  JUL 388.450 401.880 173.616 190.016 803.962 
  AGO 476.698 489.184 203.571 226.531 1.395.984 
  SET 503.988 506.110 218.561 287.601 1.516.260 
  OUT 519.179 528.688 229.805 323.694 1.600.366 
  NOV 528.450 530.578 231.271 338.699 1.628.998 

Realizado 
Por mês 

  DEZ 557.608 576.070 268.829 472.454 1.874.961 
Total do  
Semestre 

2.974.373 3.032.910 1.325.653 1.838.995 9.171.531 

Valor não arrecadado por 
insenção prevista em 

contrato 

 
165.336 

 
169.139 

 
34.684 

 
122.078 

 
491.237 

Valor não arrecadado por 
insenção efetuada pela 

concessionária 

 
345.930 

 
57.286 

 
33.448 

 
360.692 

 
797.356 

 
 
 

4.2.5. - GRÁFICO da RECEITA NO SEMESTRE 
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4.2.6. DESPESAS COM MANUTENÇÃO, INVESTIMENTO E OPERAÇÃO NO  
 POLO METROPOLITANO 

 
 
      

 DESPESAS EFETUADAS 
 EM 

 MANUTENÇÃO 
EM 

INVESTIMENTO  
OUTRAS 

DESPESAS(1) 

 JUL 22.612 140.804 - 
 AGO 20.701 145.852 - 
 SET 46.169 116.551 - 
 OUT 167.074 21.672 413.930 
 NOV 261.247 29.805 443.178 
 DEZ 247.625 78.540 728.119 
TOTAL  765.428 533.224 1.585.227 

(1) valor informado à partir de outubro/99 
 
 

4.2.7. Serviço de Atendimento aos usuário das Rodovias do Polo. 
 

Socorro Mecânico 
Prestados 

Acidentes 
Ocorridos 

Mortos Feridos 

6.043 
 

441 21 199 
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 4.3. – CONVIAS – PR3 - PÓLO RODOVIÁRIO DE CAXIAS DO SUL 

                                                                   
   4.3.1. -  Concessionária – CONVIAS - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A 
 

TRECHOS E RODOVIAS 
                                                                                                                                    Federal         Estadual 
01- BR/116 – Caxias do Sul – Campestre da Serra...................................................   62,70 Km       -- 
02- BR/116 – Caxias do Sul – Nova Petrópolis........................................................   30,10 Km      -- 
03- RS/122 – Caxias do Sul – Antônio Prado...........................................................         --             46,40 Km 
04- RS/122 – Caxias do Sul – São Vendelino...........................................................         --             34,30 Km 
                                       Total............................................     97,00 km    80,70 km 

                                                                Total Geral .................................   173,70 Km 
 
Prazos de Concessão........................................................................................15 Anos 

 Início Operação 1º Pedágio (Farroupilha).......................................................07/07/98 
 Início Contagem Prazo Concessão..................................................................07/07/98 
 N.º de Praças de Pedágio em Operação.....................................................................04 

N.º de Praças de Pedágio previstas............................................................................04 
  
 

MAPA DE LOCALIZAÇÂO DO PÓLO DE CAXIAS DO SUL - PR3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DAER - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE  RODAGEM 

    Relatório  Acompanhamento das Concessões Rodoviárias  JULHO A DEZEMBRO 1999              Página 15 de 15 

 
4.3.2.. TRÁFEGO NO POLO DE CAXIAS DO SUL 
 

O tráfego no semestre das Praças do Pólo de Caxias do Sul foi de 1.064.771 de 
veículos, equivalente à  58,52% abaixo da proposta comercial, e 48,92% abaixo do PBE. 

 
Total de Veículos no Semestre 

Praça São Marcos Vila Cristina Flores da 
Cunha 

Farroupilha Total 

P B E Semestre 365.940 306.360 130.860 1.281.600 2.084.760 
Proposta 

Comercial 
Semestre 

422.994 364.314 127.986 1.651.704 2.566.998 

  JUL 59.110 28.502 14.713 216.094 318.419 

  AGO 55.734 25.008 13.656 202.440 296.838 
  SET 55.951 22.762 13.113 157.427 249.253 
  OUT 62.454 22.084 14.735 0 99.272 
  NOV 56.555 20.529 15.980 0 93.064 

Realizado  
por mês 

  DEZ 60.826 30.383 19.040 0 110.249 
Total do 
Semestre 

291.520 120.766 76.524 575.961 1.064.771 

Veículos Isentados por 
Contrato 10.918 15.783 5.575 46.847 79.123 

Veículos Isentados pela 
concessionária 4.674 41.842 18.813 9.591 74.920 
 
 
 
 
                 4.3.3.- TOTAL DE VEICULOS NO SEMESTRE  
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4.3.4.. ARRECADAÇÃO NO POLO DE CAXIAS DO SUL 
 

No período em questão, a receita total realizada apresentou um decréscimo de 
62,60 % abaixo da receita prevista na proposta comercial, e 53,31 % abaixo do PBE 

 
Receita das praças de Pedágio no período 

Praça São Marcos Vila Cristina Flores da 
Cunha 

Farroupilha 
(1) 

Total 

P B E   Semestre 
1.878.270 1.286.664 496.362 5.480.664 9.141.960 

Proposta 
Comercial 

Semestre 
1.878.270 1562.568 492.936 7.362.114 11.415.000 

  JUL 218.924 92.989 41.853 615.287 969.053 
  AGO 264.775 104.710 45.766 694.781 1.110.032 
  SET 282.294 100.856 47.951 364.953 796.054 
  OUT 303.353 93.592 54.885 0 451.830 
  NOV 294.309 88.647 61.043 0 443.999 

Realizado 
Por mês 

  DEZ 303.244 122.256 71.802 0 497.302 
Total do  
Semestre 

1.666.899 603.050 323.300 1.675.021 4.268.270 

Valor não arrecadado por 
isenção previsto em contrato 

62.341 78.757 23.526 135.856 300.480 

Valor não arrecadado por 
isenção por iniciativa da 

concessionária 

26.688 208.791 79.390 27.813 342.682 

(1) – Suspenso o Funcionamento da Praça por decisão Judicial (Set/99) 
 
 
 
                                 
                                         4.3.5. -    RECEITA NO SEMESTRE   
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 4.3.6. DESPESAS COM MANUTENÇÃO, INVESTIMENTO E  
OPERAÇÃO NO  

POLO DE CAXIAS DO SUL 
 
      

 DESPESAS EFETUADAS 
 EM 

MANUTENÇÃO 
EM 

INVESTIMENTO  
OUTRAS 

DESPESAS(1) 

 JUL 7.704 263.494 - 
 AGO 4.185 85.718 - 
 SET 13.760 26.576 - 
 OUT 11.213 11.131 386.362 
 NOV 14.736 1.153 281.140 
 DEZ 14.736 8.007 477.564 
TOTAL  59.488 396.079 1.450.067 

          (1) valores informados a partir de outubro/99          
 

4.3.7  Serviço de Atendimento aos usuário das Rodovias do Polo. 
 

Socorro Mecânico 
Prestados 

Acidentes 
Ocorridos 

Mortos Feridos 

3.435 
 

458 14 179 
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 4.4. – RODOSUL -  PR4 - PÓLO RODOVIÁRIO VACARIA  

                                                                   
     
       4.4.1. - Concessionária – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS RODOSUL S/A 
 

TRECHOS E RODOVIAS 
                                                                                                                                   Federal               Estadual 
01- BR/285 – Vacaria – Lagoa Vermelha...................................................................59,10 Km                  -- 
02- BR/116 – Vacaria – Divisa c/ Santa Catarina.......................................................35,32 Km                  --   
03- BR/116 – Vacaria – Campestre da Serra..............................................................38,24 Km                  -- 
                                      Total..........................................  132,66 Km                 -- 

                                  Total geral.................................   132,66 km                 -- 
 

Prazos de Concessão.........................................................................................15 Anos 
 Início Operação 1º Pedágio (Todas as Praças)..................................................28/12/98 
 Início Contagem Prazo Concessão....................................................................28/12/98 
 N.º de Praças de Pedágio em Operação.......................................................................03 
 N.º de Praças Previstas................................................................................................03 
  
 

MAPA DE LOCALIZAÇÂO DO PÓLO DE VACARIA - PR 4 
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     4.4.2. -  TRÁFEGO NO POLO DE VACARIA  
 

O tráfego  no semestre nas Praças do Pólo Vacaria foi de 624.968 veículos, 
equivalente à   34,16 % abaixo do previsto na proposta comercial, e 30,13 % abaixo do PBE 

 
Total de Veículos no Semestre 

Praça Divisa Campestre Lagoa 
Vermelha 

Total 

P B E Semestre 
323.100 352.440 219.060 894.600 

Proposta 
Comercial 

Semestre 
345.240 372.378 231.668 949.286 

JUL 37.426 45.325 18.604 101.355 
AGO 34.098 43.832 16.764 94.604 
SET 35.474 44.191 18.141 97.806 
OUT 37.898 46.031 19.036 102.965 
NOV 37.665 46.711 18.575 102.951 

Realizado  
por mês 

DEZ 47.226 54.077 23.894 125.197 
Total do 
Semestre 

229.787 280.167 115.014 624.968 

Veiculos isentados  por 
Contrato 4.341 6.252 6.922 17.515 

Veículos Isentados pela 
concessionária 2.259 3.334 3.008 8.601 

 
 
 

4.4.3. -TOTAL DE VEÍCULOS NO SEMESTRE 
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4.4.4. - ARRECADAÇÃO NO POLO DE VACARIA 
 

No período em questão, a receita total realizada apresentou um decréscimo de  
30,23 % abaixo da receita prevista na proposta comercial, e 25,28 % abaixo do PBE. 

 
Receita das praças de Pedágio no período 

Praça Divisa Campestre Lagoa Vermelha Total 
P B E Semestre 

1.926.474 1.849.032 928.140 4.703.646 

Proposta 
Comercial 

Semestre 
2.061.360 1.982.202 994.194 5.037.756 

   JUL 216.554 231.541 74.864 522.959 
   AGO 228.697 255.707 74.681 559.085 
   SET 228.966 248.795 78.426 556.187 
   OUT 246.383 264.973 82.275 593.631 
   NOV 251.240 267.003 80.103 598.346 

Realizado 
Por mês 

   DEZ 282.095 303.367 98.700 684.162 
Total do  
Semestre 

1.453.935 1.571.386 489.049 3.514.370 

Valor não arrecadado por 
isenção previsto em  

Contrato 

 
27.434 

 
35.011 

 
38.763 

 
101.209 

Valor não arrecadado por 
isenção proporcionada pela 

concessionária 

 
14.276 

 
18.670 

 
12.784 

 
45.730 

 
 

4.4.5. - RECEITA NO SEMESTRE 
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  4.4.6. DESPESAS COM MANUTENÇÃO, INVESTIMENTO 
 E OPERAÇÃO NO 

 POLO DE VACARIA 
 
     

 DESPESAS EFETUADAS 

 EM 
 MANUTENÇÃO 

EM 
INVESTIMENTO  

OUTRAS 
DESPESAS(1) 

 JUL 14.974 10.880 - 
 AGO 14.889 0 - 
 SET 21.457 0 - 
 OUT 10.624 34.130 310.419 
 NOV 6.853 0 358.001 
 DEZ 7.888 0 385.296 
TOTAL  76.685 45.010 1.053.716 

(1) valores informados à partir de outubro/99 

 
 

4.4.7 Serviço de Atendimento aos usuário das Rodovias do Polo. 
 

Socorro Mecânico 
Prestados 

Acidentes 
Ocorridos 

Mortos Feridos 

1.537 
 

91 8 57 

                       



DAER - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE  RODAGEM 

    Relatório  Acompanhamento das Concessões Rodoviárias  JULHO A DEZEMBRO 1999              Página 22 de 22 

    

 4.5. - BRITA – PR5 - PÓLO RODOVIÁRIO DE GRAMADO  
                                                                           

                                                                                      
          4.5.1. - Concessionária – BRITA RODOVIAS S/A 

 
                            TRECHOS E RODOVIAS                           Estaduais         Federais   

01- RS/115 – Gramado – Taquara..............................................................................36,27 Km           --     
02- RS/235 – Gramado – Nova Petropolis.................................................................27,44 Km           -- 
03- RS/235 – Gramado – Canela..................................................................................5,90 Km           -- 
04- RS/235 – Canela - São Francisco de Paula..........................................................27,14 Km           -- 
05- RS/235 – Contorno São Francisco de Paula..........................................................6,38 Km            -- 
06- RS/466 – Canela – Caracol....................................................................................7,24 Km           -- 
07- RS/020 – São Francisco de Paula – Taquara.......................................................21,60 Km           -- 
                                               Total................................    131,97 Km           0 
                                                                                      Total Geral ....................     131,97 km 

Prazos de Concessão.........................................................................................15 Anos 
 Início Operação 1º Pedágio (Lagoa Vermelha)................................................05/11/98 
 Início Contagem Prazo Concessão...................................................................05/11/98 
 N.º de Praças de Pedágio em Operação......................................................................03 

N.º de Praças de Pedágio previstas.............................................................................03 
  
 

MAPA DE LOCALIZAÇÂO DO PÓLO DE GRAMADO  
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4.5.2. -- TRÁFEGO  NO POLO DE GRAMADO 
 

O tráfego no semestre das Praças do Pólo de Gramado foi de  558.821  
veículos, equivalente à   10,85 % abaixo do previsto na proposta comercial, e 5,66 % acima 
do PBE. 

 
Total de Veículos no Semestre 

Praça Três Coroas Nova Petrópolis São Chico Total 
P B E Semestre 256.680 189.180 82.980 528.840 

Proposta 
Comercial 

Semestre 
305.202 224.922 96.768 626.892 

JUL 44.315 41.726 12.753 98.794 
AGO 44.593 37.806 12.305 94.704 
SET 34.146 34.006 11.701 79.853 
OUT 35.375 35.399 12.105 82.879 
NOV 35.739 35.063 12.879 83.681 

Realizado  
por mês 

DEZ 53.236 49.264 16.410 118.910 
Total do  
Semestre 

247.404 233.264 78.153 558.821 

Veículos Isentados por 
 Contrato 9.868 9.537 6.872 26.277 

Veículos Isentados pela 
concessionária 3.766 3.128 1.387 8.281 

 
 
 

4.5.3. - TOTAL DE VEÍCULOS NO SEMESTRE 
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4.5.4. - ARRECADAÇÃO NO POLO DE GRAMADO 
 

No período em questão, a receita total realizada apresentou em decréscimo de     
12,4.% abaixo da  receita prevista na proposta comercial, e 0,31% acima do PBE. 

 
Receita das praças de Pedágio no período 

Praça Três Coroas Nova Petrópolis São Chico Total 
P B E   Semestre 

1.135.638 836.928 360.072 2.332.638 

Proposta 
Comercial 

Semestre 
1.220.808 899.694 387.078 2.507.580 

JUL 168.088 154.940 45.636 368.664 
AGO 170.129 139.760 43.265 353.154 
SET 128.474 124.789 41.034 294.297 
OUT 128.876 129.120 42.656 300.652 
NOV 128.965 128.309 45.081 302.355 

Realizado 
Por mês 

DEZ 202.657 183.690 58.384 444.731 
Total do  
Semestre 

927.189 860.608 276.056 2.339.909 

Valor não arrecadado por 
isenção previsto em  Contrato 

36.906 35.096 24.258 96.260 

Valor não arrecadado por 
isenção por iniciativa da 

concessionária 

14.084 11.511 4.896 30.491 

 
 
 

4.5.5. - RECEITA NO SEMESTRE 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

Três Coroas Nova
Petropolis

São Chico

PBE

Proposta

Realizado

 
 
 
 

 



DAER - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE  RODAGEM 

    Relatório  Acompanhamento das Concessões Rodoviárias  JULHO A DEZEMBRO 1999              Página 25 de 25 

 
 
 

    4.5.6. DESPESAS COM MANUTENÇÃO, INVESTIMENTO 
 E OPERAÇÃO NO 

 POLO DE GRAMADO 
 
      

 DESPESAS EFETUADAS 

 EM 
 MANUTENÇÃO 

EM 
 INVESTIMENTO  

OUTRAS 
DESPESAS(1) 

 JUL 68.741 0 - 
 AGO 65.045 0 - 
 SET 60.376 0 - 
 OUT 63.239 60.450 280.202 
 NOV 52.701 26.791 280.814 
 DEZ 53.676 9.589 303.342 
TOTAL  363.778 96.830 864.358 

(1) valores informados à partir de outubro/99 
 

 
4.5.7 Serviço de Atendimento aos usuário das Rodovias no Polo. 

 
Socorro Mecânico 

Prestados 
Acidentes 
Ocorridos 

Mortos Feridos 

1.087 
 

372 5 159 
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     4.6. - COVIPLAN – PR6 - PÓLO RODOVIÁRIO DE CARAZINH O  
                                                                                    

                                                                                    
      4.6.1. -  Concessionária – COVIPLAN – CONCESSIONÁRIA RODOVIARIA DO 

PLANALTO S/A                            
 

 
                                                                 TRECHOS E RODOVIAS                    Federal            Estadual          
01- BR/285 – Carazinho – Passo Fundo...............................................................40,00 Km                 --        
02- BR/285 – Carazinho – Panambi......................................................................52,50 Km                -- 
03- BR/386 – Carazinho – Sarandi........................................................................45,28 Km                --   
04- BR/386 – Carazinho – Soledade......................................................................73,60 Km                -- 
05-RST/153 – Passo Fundo – Entr. BR/386..........................................................         --                 39,02 Km 
                                              Total...............................   221,38 km          39,02 km 
                                                                                     Total Geral ..................... 260,40 Km 

Prazos de Concessão.....................................................................................15 Anos 
 Início Operação 1º Pedágio (Passo Fundo)..................................................29/05/98 
 Início Contagem Prazo Concessão...............................................................29/05/98 
 N.º de Praças de Pedágio em Operação..................................................................04 

N.º de Praças de Pedágio previstas.........................................................................04 
   
 

MAPA DE LOCALIZAÇÂO DO PÓLO DE CARAZINHO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DAER - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE  RODAGEM 

    Relatório  Acompanhamento das Concessões Rodoviárias  JULHO A DEZEMBRO 1999              Página 27 de 27 

 
 
4.6.2. - TRÁFEGO  NO POLO DE CARAZINHO 
 

O tráfego no semestre das Praças do Pólo de Carazinho foi de 1.238.616 de 
veículos, equivalente à  23,60 % abaixo do previsto na proposta comercial, e 8,40 % abaixo 
do PBE. 

 
Total de Veículos no Semestre 

Praça Soledade Sarandi Passo Fundo Panambi Total 
P B E   424.440 360.360 343.440 224.100 1.352.340 

Proposta 
Comercial 

Semestre 
394.578 522.864 485.640 218.274 1.621.356 

JUL 59.244 58.832 59.634 29.694 207.404 
AGO 57.263 55.628 58.888 29.171 200.950 
SET 57.370 55.601 56.723 28.665 198.359 
OUT 56.672 58.210 60.558 31.249 206.689 
NOV 55.308 54.611 58.093 29.073 197.085 

Realizado  
por mês 

DEZ 66.285 64.624 62.928 34.292 228.133 
Total do 
Semestre 

352.142 347.506 356.824 182.144 1.238.616 

Veículos Isentados por 
Contrato 7.466 10.494 10.157 3.691 31.808 

Veículos Isentados pela 
concessionária 8.856 1.845 3.033 3.497 17.231 

 
 
 

4.6.3. - TOTAL DE VEÍCULOS NO SEMESTRE 
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 4.6.4. -  ARRECADAÇÃO NO POLO DE CARAZINHO 
 

No período em questão, a receita total realizada apresentou em decréscimo de 
23,87 % abaixo da receita prevista na proposta comercial, e 1,33 % acima do PBE. 

 
Receita das praças de Pedágio no período 

Praça Soledade Sarandi Passo Fundo Panambi Total 
PBE  Semestre 

1.672.290 1.606.140 1.672.290 1.180.242 6.130.962 

Proposta 
comercial 

Semestre 

1.758.594 2.833.596 2.477.226 1.092.096 8.161.512 

JUL 281.092 248.531 261.077 146.545 937.245 
AGO 314.561 274.698 292.358 169.163 1.050.780 
SET 304.811 268.041 283.826 162.585 1.019.263 
OUT 304.289 282.852 307.214 178.258 1.072.130 
NOV 289.025 267.470 298.353 168.221 1.023.094 

Realizado 
Por mês 

DEZ 324.360 293.775 305.483 186.192 1.109.810 
Total do  
Semestre 

1.818.138 1.635.367 1.748.311 1.010.964 6.212.780 

Valor  não arrecadado por 
isenção prevista em contrato 

38.524 47.737 49.667 20.300 156.228 

Valor  não arrecadado por 
isenção promovida pela 

concessionária 

45.696 8.671 14.831 19.233 88.431 

 
 
. 
 

4.6.5. - RECEITA NO SEMESTRE 
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4.6.6 DESPESAS COM MANUTENÇÃO, INVESTIMENTO e OPERAÇÃO NO  
POLO DE CARAZINHO 

 
      

 DESPESAS EFETUADAS 

 EM 
 MANUTENÇÃO 

EM 
INVESTIMENTO  

OUTRAS 
DESPESAS (1) 

 JUL 67.429 0 - 
 AGO 111.833 0 - 
 SET 72.021 0 - 
 OUT 140.479 0 1.005.418 
 NOV 157.947 469.469 917.703 
 DEZ 152.172 337.395 927.394 
TOTAL 702.172 806.864 2.850.515 

(1)  – Valores informados à partir de outubro/99 
 

 
4.6.7 Serviço de Atendimento aos usuário das Rodovias no Polo. 

 
Socorro Mecânico 

Prestados 
Acidentes 
Ocorridos 

Mortos Feridos 

 
2.124 

 
187 

 
10 

 
104 
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4.7. – SANTA MARIA – PR7 - PÓLO RODOVIÁRIO DE SANTA MARIA 
 

                                                                                                                                                  
        4.7.1. - Concessionária – Santa Maria de Rodovias S/A 
 
                                                 RODOVIAS E TRECHOS 
                                                                                                          Federal            Estadual 
       01 -  BR/158   Santa Maria  - Júlio de Castilhos ............................  28,95 km           -- 
       02 -   BR/290  Santa Maria  - Entr. BR/153....................................   16,34 km            -- 
       03 -   BR/287  Santa Maria  - São Vicente......................................    80,16 km           -- 
       04 -   BR/392  Santa Maria  - São Sepé ..........................................    76,30 km           -- 
       05 -  RST/287 Santa Maria  - Cerro Branco ...................................        ---                54,45 km 
                                                                                       Total ...........      201,75 km         54,45 km   
                                                                                       Total Geral...... 256,20 km       
OBSERVAÇÃO:               

A Concessionária de Santa Maria, à Empresa Santa Maria de 
Rodovias S/A, paralisou as atividades na etapa inicial dos investimentos, durante a realização 
dos “Trabalhos Iniciais”, previstos no contrato, não sendo autorizado o funcionamento das 
Praças de Pedágio. 
 

MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO PÓLO DE SANTA MARIA – PR7 
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  4.8. -   SANTA CRUZ – PR8 - PÓLO RODOVIÁRIO DE SANTA CRUZ DO SUL 

                                                               
      4.8.1. -  Concessionária – SANTA CRUZ RODOVIAS  S/A 
 

TRECHOS E RODOVIAS 
                                                                                                                            Estadual               Federal                     
01- RST/287 –Santa Cruz do Sul  -  Tabai............................................................77,00 Km            -- 
02- RST/287 –Santa Cruz do Sul  -  Cerro Branco................................................51,93 Km            -- 
03- RST/287 –Vila Paraiso           -  Cerro Branco................................................20,24 Km            -- 
04- BR/471  –Santa Cruz do Sul   -  Pantano Grande...............................................   --                  47,66 Km 
-                                                      Total........................ 149,17 km         47,66 km  

                                                   Total Geral..............196,83 km 
 

Prazos de Concessão....................................................................................15 Anos 
 Início Operação 1º Pedágio (Rio Pardo).....................................................05/11/98 
 Início Contagem Prazo Concessão..............................................................05/11/98 
 N.º de Praças de Pedágio em Operação.................................................................03 
 N.º de Praças de Pedágio previstas........................................................................03 
  

MAPA DE LOCALIZAÇÂO DO PÓLO DE SANTA CRUZ - PR 8  
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4.8.2. - TRÁFEGO NO POLO DE SANTA CRUZ DO SUL 
 

O tráfego no semestre das Praças do Pólo de Santa Cruz do Sul foi de 
1.136.820 de veículos, equivalente à  13,76 % abaixo  do previsto na proposta comercial, e 
16,17 % abaixo do PBE. 

. 
Total de Veículos no Semestre 

Praça Venancio Aires Candelária Rio Pardo Total 
P B E  Semestre 

660.060 397.260 298.800 1.356.120 

Proposta 
Comercial 

Semestre 
589.452 439.452 289.374 1.318.278 

JUL 93.276 63.226 34.436 190.938 
AGO 88.407 59.939 32.128 180.474 
SET 87.770 59.756 30.448 177.974 
OUT 94.627 65.020 33.673 193,320 
NOV 90.746 61.093 32.418 184.257 

Realizado  
por mês 

DEZ 101.802 69.764 38.291 109.857 
Total 556.628 378.798 201.394 1.136.820 

Veiculos Isentados por 
 Contrato 30.445 13.214 22.547 66.206 

Veiculos Isentados pela 
concessionária 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 

4.8.3. - TOTAL DE VEÍCULOS NO SEMESTRE 
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4.8.4 - ARRECADAÇÃO NO POLO DE SANTA CRUZ DO SUL 
 

No período em questão, a receita total realizada apresentou em decréscimo de 
16.07 % abaixo da receita prevista na proposta comercial, e 18,20 % abaixo do PBE. 

 
Receita das praças de Pedágio no período 

Praça Venancio Aires Candelária Rio Pardo Total 
P B E  Semestre 

2.892.576 1.681.374 1.270.416 5.844.366 

Proposta 
Comercial 

Semestre 
2.653.230 1.923.402 1.119.450 5.696.082 

JUL 383.437 262.330 135.793 781.560 
AGO 378.162 267.412 128.492 774.066 
SET 371.616 264.418 116.902 752.936 
OUT 397.761 283.975 127.605 809.341 
NOV 387.499 274.950 122.716 785.165 

Realizado 
Por mês 

DEZ 430.766 303.993 142.903 877.662 
Total do 
Semestre 

2.348.971 1.657.068 774.411 4.780.460 

Valor não arrecadado por  
isenção prevista em contrato 128.477 57.745 86.580 272.802 

Valor não arrecadado por  
isenção promovida pela 

concessionária 
0 0 0 0 

 
 
 
 

4.8.5. - RECEITA NO SEMESTRE 
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             4.8.6. DESPESAS COM MANUTENÇÃO, INVESTIMENTO E OPERAÇÃO NO  
 POLO DE SANTA CRUZ DO SUL 

 
      

 DESPESAS EFETUADAS 

 EM 
MANUTENÇÃO 

EM 
INVESTIMENTO  

OUTRAS 
DESPESAS (1) 

 JUL 140.235 0  
 AGO 181.929 0  
 SET 144.888 0  
 OUT 127.604 345.479  
 NOV 144.774 564.769  
 DEZ 141.668 447.051  
TOTAL  881.098 1.357.299  

(1) valores informados à partir de outubro/99 
 
 

 

4.8.7  Serviço de Atendimento aos usuário das Rodovias no Polo. 
 

Socorro Mecânico 
Prestados 

Acidentes 
Ocorridos 

Mortos Feridos 

 
2.047 250 11 86 
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 4.9. -  SULVIAS – PR9 - PÓLO RODOVIÁRIO DE LAJEADO 
                                                                                

                                                                                     
     4.9.1. - Concessionária – SULVIAS S/A – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS  
 

TRECHOS E RODOVIAS 
                                                                                                                              Federal            Estadual  
01-- BR/386  –....Lajeado  -  Soledade................................................................. 91,40 Km           --   
02-- BR/386  ....–Estrela  -  Entr RST/287........................................................... 39,70 Km           -- 
03—RS 130/129 Lajeado  -  Guapore..................................................................      --                 84,60 Km 
04—RST/453...  Estrela  -  Garibaldi ..................................................................      --                 54,70 Km 
05—RST/453...  Lajeado  -  Venancio Aires.......................................................       --                29,50 Km 
06—RS/128  ...   Entr BR/386  -  Entr RST/453 (Via Láctea)...............................      --               16,80 Km 
                                                                 Total.............  217,80 km    101,00 km 

                                                              Total Geral..  318,80 km 
Prazos de Concessão....................................................................................15 Anos 

 Início Operação 1º Pedágio (Tamandua).....................................................07/07/98 
 Início Contagem Prazo Concessão..............................................................07/07/98 
 N.º de Praças de Pedágio em Operação.................................................................05 
 N.º de Praças de Pedágio previstas........................................................................05 
 
 

MAPA DE LOCALIZAÇÂO DO PÓLO DE LAJEADO - PR 9 
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4.9.2. - TRÁFEGO NO POLO DE LAJEADO 
 

O tráfego no semestre das Praças do Pólo Lajeado foi de 2.090.775 de veículos, 
equivalente à  16,39 % abaixo do previsto na proposta comercial, e 22,86 % abaixo do PBE. 

 
Total de Veículos no Semestre 

Praça Tamanduá Faz.Vila 
Nova 

Encantado Boa Vista 
do Sul 

Cruzeiro 
do Sul 

Total 

PBE  Semestre 915.660 740.250 329.628 235.080 489.780 2.710.398 
Proposta 

Comercial 
Semestre 

786.342 615.432 356.140 214.015 528.816 2.500.745 

JUL 131.667 116.401 57.704 31.055 35.553 372.380 
AGO 133.081 120.446 56.068 29.846 31.724 371.165 
SET 132.295 117.153 54.726 28.620 30.553 363.347 
OUT 134.670 118.500 57.501 29.901 34.161 374.733 
NOV 131.188 118.359 55.534 29.783 31.550 366.414 R

ea
liz

ad
o 

 
po

r 
m

ês
 

DEZ 154.874 131.897 59.424 31.729 34.953 412.877 
Total do  
Semestre 

817.775 722.615 340.957 180.934 198.495 2.090.775 

Veículos Isentados por 
Contrato 23.998 31.600 41.985 8.149 19.792 125.524 

Veículos Isentados 
pela concessionária 32.202 25.910 19.613 2.699 5.058 85.482 

 
 
 
 

4.9.3. - TOTAL DE VEÍCULOS NO SEMESTRE 
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 4.9.4. - ARRECADAÇÃO NO POLO DE LAJEADO 
 

No período em questão, a receita total realizada apresentou 17,91 % abaixo da  
receita prevista na proposta comercial, e 9,50 % abaixo do PBE. 

 
Receita das Praças de Pedágio no período 

Praça Tamanduá Faz Vila 
Nova 

Encantado Boa Vista 
do Sul 

Cruzeiro 
do Sul 

Total 

P B E  Semestre 
4.152.000 3.025.602 1.140.042 1.110.930 1.850.040 

 
11.278.614 

Proposta 
Comercial 

Semestre 
4.619.724 2.991.696 1.423.980 1.012.236 

 
2.285.678 12.433.314 

JUL 513.855 401.113 173.456 108.752 113.561 1.310.737 
AGO 685.957 526.344 209.178 126.873 123.013 1.671.365 
SET 724.308 549.526 219.327 130.605 128.396 1.752.162 
OUT 747.157 559.133 226.463 135.878 140.467 1.809.098 
NOV 726.605 550.426 221.084 135.663 131.448 1.765.226 

Realizado 
Por mês 

DEZ 785.071 590.417 233.475 143.551 145.020 1.897.588 
Total do  
Semestre 

4.182.953 3.176.959 1.282.983 781.322 781.905 10.206.122 

Valor  não arrecadado por 
isenção prevista  no 

contrato 
122.750 138.928 157.984 35.122 77.963 532.747 

Valor  não arrecadado por 
isenção promovida pela 

concessionária 
164.714 113.912 73.801 11.632 19.924 383.983 

  
 

4.9.5. - RECEITA NO SEMESTRE 
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                 4.8.6. DESPESAS COM MANUTENÇÃO, INVESTIMENTO E OPERAÇÃO NO   
POLO DE LAJEADO 

 
      

 DESPESAS EFETUADAS 

 EM 
MANUTENÇÃO 

EM 
INVESTIMENTO  

OUTRAS 
DESPESAS (1) 

 JUL 176.047 36.008 - 
 AGO 73.800 20.556 - 
 SET 69.162 3.398 - 
 OUT 48.720 7.534 388.594 
 NOV 139.203 1.698 437.303 
 DEZ 138.687 22.087 768.605 
TOTAL  645.619 91.281 1.594.502 

(1) valores informados à partir de outubro/99 

 
 
4.9.7 Serviço de Atendimento aos usuário das Rodovias no Polo. 
 

Socorro Mecânico 
Prestados 

Acidentes 
Ocorridos Mortos Feridos 

 
4.181 

 
492 

 
29 

 
373 
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  05 – RESUMO GERAL DE ARRECADAÇÃO  E VDM, 
e  ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS 

5.1. - RESUMO ACUMULADO NO SEMESTRE 
 

CUSTOS  
(R$) 

Valor  Isentado 
(R$) 

Pólo Trafego 
(VDM)  

Valor 
Arrecadado 

(R$) 
 
Manutenção 

 
Investimentos 

 
Outros 
Custos (1) 

Por 
Contrato 

Pela 
Concessioná

ria 

PR1 Pelotas 0 0 0 0 0 0 0 

PR2 Metropolitano 2.188.565 9.171.531 765.428 533.224 1.585.227 491.237 797.356 

PR3 Caxias do Sul 1.064.771 4.268.270 59.488 396.079 1.450.067 300.480 342.682 

PR4 Vacaria 624.968 3.514.370 76.685 45.010 1.053.716 101.209 45.730 

PR5 Gramado 558.821 2.339.909 363.778 96.830 864.358 96.260 30.491 

PR6 Carazinho 1.238.616 6.212.780 702.172 806.864 2.850.515 156.228 88.431 

PR7 Santa Cruz do 
Sul 

1.136.820 4.780.460 881.098 1.357.299 Não Inform 272.802 0 

PR8 Santa Maria 0 0 0 0 0 0 0 

PR9 Lajeado 2.090.775 10.206.122 645.619 91.281 1.594.302 532.747 383.983 

Total Geral 8.903.336 40.493.442 3.494.268 3.326.587 --- 1.950.963 1.688.673 

(1) – valores acumulados dos meses de OUT+NOV+DEZ/99 (inclui todos os demais custos das concessionárias) 
 

                          5.2. – RESUMO DOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS 
          
               POLO 

 
Socorro 
Mecânico 

 
Acidentes 

 
Mortos Feridos KM DO 

 POLO 

PR1 Pelotas 0 0 0 
0 551,50 

PR2 Metropolitano 6.043 441 21 
199 805,00 

PR3 Caxias do Sul 3.435 458 14 
179 173,70 

PR4 Vacaria 1.537 91 8 
57 132,66 

PR5 Gramado 1.087 372 5 
159 131,97 

PR6 Carazinho 2.124 187 10 
107 260,40 

PR7 Santa Cruz do Sul 2.047 250 11 86 296,00 

PR8 Santa Maria 0 0 0 0 256,20 

PR9 Lajeado 4.181 492 29 373 318,80 

Total Geral 20.454 2.291 98 1.160 2.817,11 
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  06 – PRAÇAS DE PEDÁGIO ADMINISTRADAS PELO DAER:  
 

6.1. PRAÇA DE PEDAGIO DE PASSO FUNDO : 
 
A Praça de Pedágio de Passo Fundo, foi autorizada a sua implantação através 

do decreto 34.417 de 24/07/92, e os recursos arrecadados devem ser investidos na rodovia 
abaixo relacionada: 

 
1 – RS/135 – Trecho Entr.RS/324(Passo Fundo) – Entr. BR/153/(Erechim) – 70 km 
 
 
                        6.1.1 – Quadro Evolutivo de Receita/Despesa 

                        Despesas  
Ano 

 
Veículos 
Pagantes 

 
Arrecadação Operação da Praça          Investimentos 

1992 32.975 744.538 0 0 

1993 508.425 91.882.114 2.355.238 92.543.272 

1994 579.696 872.040 964.872 119.160 

1995 681.059 1.455.111 50.971 911.793 

1996 762.439 2.014.198 216.737 486.733 

1997 820.698 2.209.951 536.540 2.373.558 

1998 851.548 2.299.699 688.608 1.744.175 

1999 863.151 2.358.591 582.973 3.287.452 

  
                      6.1.2. – Mapa de localização do Pedágio 
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6.2. PRAÇA DE PEDAGIO DE PORTÃO : 
 
A Praça de Pedágio de Portão, foi autorizada a sua implantação através do 

decreto 35.112 de 17/02/94, e os recursos arrecadados devem ser investidos na rodovia abaixo 
relacionada: 

 
1 – RS/122 – Trecho Entr.RS/445/(São Vendelino) – Entr. RS/240/(Rincão do Cascalho) 
2 -  RS/240 – Trecho Entr.RS/287/470(Montenegro) – Entr. BR/116(Vila Sharlau)  
 
 
                        6.1.1 – Quadro Evolutivo de Receita/Despesa 

                     Despesas  
Ano 

 
Veículos 
Pagantes 

 
Arrecadação Operação da Praça         Investimentos 

1994 129.172 348.660 0 0 

1995 2.558.900 6.162.588 996.988 4.802.262 

1996 2.544.100 6.556.061 753.145 4.949.143 

1997 3.005.540 8.076.584 847.277 7.831.079 

1998 3.405.081 8.846.386 966.679 8.429.491 

1999 3.392.044 8.554.641 1.067.274 7.763.100 

  
                      6.1.2. – Mapa de localização do Pedágio 
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6.3. PRAÇA DE PEDAGIO DE CAMPO BOM : 
 
A Praça de Pedágio de Campo Bom, foi autorizada a sua implantação através 

do decreto 35.112 de 17/02/94, e os recursos arrecadados devem ser investidos na rodovia 
abaixo relacionada: 

 
1 – RS/239 – Trecho Entr.BR/116(N. Hamburgo) – Entr. RS/020(S.Fco Paula) –  
 
                        6.1.1 – Quadro Evolutivo de Receita/Despesa 

                    Despesas  
Ano 

 
Veículos 
Pagantes 

 
Arrecadação Operação da Praça         Investimentos 

1994 480.730 527.027 332.192 0 

1995 3.092.387 3.392.634 749.093 2.460.076 

1996 3.073.445 3.640.695 692.716 2.735.809 

1997 3.078.445 4.049.612 694.686 3.680.689 

1998 3.033.207 3.984.629 792.847 3.100.366 

1999 3.040.612 4.371.000 870.941 3.503.452 

  
                      6.1.2. – Mapa de localização do Pedágio 
 
 

                                   


